

Lisämääräraha vuoden 2022 talousarvion investointiosaan / Laurin koulun saneeraus ja kekuskeittiön rakentaminen

Tekninen lautakunta 27.04.2022 § 46
166/02.02.00/2022

Asian valmistelija:

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. 0500 782 584

Laurin koulun saneeraukseen ja kekuskeittiön rakentamiseen on varattu vuoden 2022 talousarvion investointiosassa 3 500 000 € ja taloussuunnitelma vuodelle 2023 on arvioitu kustannuksia tulevan 2 500 000 €. Urakkavaihetta 1 (kekuskeittiö) ja vaihetta 2 (alakoulu) on tehty alkuperäisistä suunnitelmista poiketen osittain päällekkäin. Vaiheen 1 arvioidaan valmistuvan kesällä ja vaiheen 2 vuodenvaihteessa 2022 / 2023. Vaiheiden toteuttaminen erillisinä olisi hankaloittanut työtä ja nostanut kustannuksia. Vuoden 2022 määräraha lisästarve on 2 000 000 €, kustannukset jäävät pois vuodelta 2023. Vuoden 2023 investointi määräraha päätetään syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tällä hetkellä määrärahatarve vuodelle 2023 on reilu 700 000 €.

Laurin koulun saneerauksen hanketyöryhmä on käsitellyt laskutus- ja kustannustilanteen 7.4.2022 kokouksessa. Kokouksessa käytiin läpi myös jäljellä olevat tilaajahankinnat. Tilaajahankintoja ovat mm. keittiön koneet ja laitteet, irtokalusteet, väistötilojen järjestelyn kustannukset jne.

	2022		2023
Urakkaerät jäljellä 28.2.2022	3 259 450 €	66 %	714 843 €
Tilaajahankinnat jäljellä 28.2.2022	1 296 758 €		
Lisätyövaraus	298 800 €		
v. 2022 maksetut urakkaerät	637 990 €	34 %	
Kokonaissumma 2022	5 492 999,23 €		

	arvio	kertymä	erotus
TP2020	500 000 €	245 979 €	
TP2021	1 500 000 €	2 584 145 €	
TA2022	3 500 000 €	5 492 999 €	-1 992 999 €
TS2023	2 500 000 €	714 843 €	
	8 000 000 €	9 037 966 €	

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 2 000 000 € lisämäärärahaa Laurin koulun saneerauksen ja keuhkokeittiön rakentamiseen vuodelle 2022.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.