

Laurin koulun hankesuunnitelman päivitys ja aloittamislupa, 4 vaihe, E-osa

Tekninen lautakunta 24.09.2025 § 110
302/02.08/2025

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, puh. 050 585 6772

Laurin koulun saneerauksesta puuttuu enää viimeinen vaihe 4, E-osan saneeraus. Saneerattavat tilat ovat liikuntasali, pesuhuoneet ja teknisentyön tilat sekä käytävä.

Saneeraus kestää keväälle 2027. Tarvittavat väistötilat teknisen työn osalta tulee selvittää. Liikuntatilojen osalta salivuoroja voitaisiin siirtää lukion saliin ja hankkia vuoroja esim. HaNi-Hallilta.

Hankesuunnitelman päivitys ja kustannusarvio on tehty vaiheen 4, E-osan osalta vastaamaan nykyistä tilannetta. Vaiheen 4, E-osan saneerauksen sisältö muuttuu merkittävästi lattian kosteusongelman vuoksi (liikuntasalin lattiarakenne joudutaan purkamaan kokonaan pois sekä vaihtamaan alapohjan täytöt).

Vaihe 4 alkaa kesäkuun alussa heti koulutyön päätyttyä 2026.

Kustannusarvio vaiheelle 4 on 1,5 milj. €.

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 4, E-osan hankesuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta hyväksyy päivitetyn hankesuunnitelman ja uuden kustannusarvion ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta esittää, että valtuusto oikeuttaa teknisen lautakunnan käynnistämään vaiheen 4 urakan kilpailutuksen syksyn 2025 tai tammikuun 2026 aikana sekä anoo hankkeelle aloituslupaa mikäli saadut tarjoukset alittavat hankesuunnitelmassa esitetyt kustannukset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.