
 
Lisämääräraha vuoden 2022 talousarvion investointiosaan ja muutos 
rahoituslaskelmaan; Laurin koulun saneeraus ja keskuskeittiön rakentaminen 
 
Tekninen lautakunta 27.04.2022 § 46  
  
 
 

Asian valmistelija: 
Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470 
Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. 0500 782 584 
 
Laurin koulun saneeraukseen ja keskuskeittiön rakentamiseen on 
varattu vuoden 2022 talousarvion investointiosassa 3 500 000 € ja 
taloussuunnitelma vuodelle 2023 on arvioitu kustannuksia tulevan 
2 500 000 €. Urakkavaihetta 1 (keskuskeittiö) ja vaihetta 2 (alakoulu) 
on tehty alkuperäisistä suunnitelmista poiketen osittain päällekkäin. 
Vaiheen 1 arvioidaan valmistuvan kesällä ja vaiheen 2 
vuodenvaihteessa 2022 / 2023. Vaiheiden toteuttaminen erillisinä 
olisi hankaloittanut työtä ja nostanut kustannuksia. Vuoden 2022 
määräraha lisäystarve on 2 000 000 €, kustannukset jäävät pois 
vuodelta 2023. Vuoden 2023 investointi määräraha päätetään 
syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tällä hetkellä 
määrärahatarve vuodelle 2023 on reilu 700 000 €. 
 
Laurin koulun saneerauksen hanketyötyöryhmä on käsitellyt 
laskutus- ja kustannustilanteen 7.4.2022 kokouksessa. Kokouksessa 
käytiin läpi myös jäljellä olevat tilaajahankinnat. Tilaajahankintoja 
ovat mm. keittiön koneet ja laitteet, irtokalusteet, väistötilojen 
järjestelyn kustannukset jne. 
 
 2022  2023 
Urakkaerät jäljellä 
28.2.2022 

3 259 450 € 66 % 714 843 € 

Tilaajahankinnat 
jäljellä 28.2.2022 

1 296 758 €   

Lisätyövaraus 298 800 €   
v. 2022 maksetut 
urakkaerät 

637 990 € 34 %  

Kokonaissumma 
2022 

5 492 999,23 €   

 
 arvio kertymä erotus 
TP2020 500 000 € 245 979 €  
TP2021 1 500 000 € 2 584 145 €  
TA2022 3 500 000 € 5 492 999 € -1 992 999 € 
TS2023 2 500 000 € 714 843 €  
 8 000 000 € 9 037 966 €  
    

 
  
Päätösehdotus 



(tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle 2 000 000 € lisämäärärahaa Laurin koulun 
saneerauksen ja keskuskeittiön rakentamiseen vuodelle 2022.  
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Kunnanhallitus 02.05.2022 § 128  
 
 

Asian valmistelija: 
Kunnanjohtaja Seija Österberg, p. 044 783 7300 
Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670 
 
 
Talousarvion rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitova erä on 
lainakannan muutokset. Vuoden 2022 talousarvion rahoitus-
laskelmassa pitkäaikaisten lainojen lisäys on 6.200.000 euroa, 
lainojen lyhennykset 2.500.000 euroa ja lainakannan muutokset 
3.700.000 euroa. 
 
Lisämääräraha Laurin koulun saneeraukseen katetaan lainalla.  
Lisämääräraha huomioiden pitkäaikaisten lainojen lisäys on 
8.200.000 euroa, lainojen lyhennykset 2.600.000 euroa ja 
lainakannan muutokset 5.600.000 euroa. 
 

Päätösehdotus 
(kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

 
myöntää vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 2.000.000 
euron lisämäärärahan Laurin koulun saneeraukseen ja 
 
hyväksyy vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelman lainakannan 
muutokseksi 5.600.000 euroa. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Päivi Maisilan ehdottamana ja 
Mika Vilolan ja Kimmo Karkoisen kannattamana, että asia 
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 
 
Petteri Huuskonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi 
esteellisyyden vuoksi (palvelussuhdejäävi). 
 
Rakennustarkastaja Annika Heikola oli kokouksessa läsnä tämän 
asian käsittelyn ajan. 

 
 
Kunnanhallitus 16.05.2022 § 138    
166/02.02.00/2022    
 
 

Asian valmistelija: 
Kunnanjohtaja Seija Österberg, p. 044 783 7300 
Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470 
Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. 0500 782 584 



Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670 
 

 
Esityslistan mukana lähetetään selvitys urakkakustannuksista ja 
tilaajahankinnoista. 
 

Päätösehdotus 
(kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

 
myöntää vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 2.000.000 
euron lisämäärärahan Laurin koulun saneeraukseen ja 
 
hyväksyy vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelman lainakannan 
muutokseksi 5.600.000 euroa. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Petteri Huuskonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi 
esteellisyyden vuoksi (palvelussuhdejäävi).  
 
Rakennustarkastaja Annika Heikola ja kunnossapidon työnjohtaja 
Oskari Junnikkala olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn 
ajan. 


