

Laurin koulun hankesuunnitelma, vaihe 3

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 126

Asian valmistelija:

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Hankesuunnitelma ja EVA (ennakkovaikutusten arviointi) on esityslistan oheismateriaalina.

Hankesuunnitelmaa on päivitetty yhteistyössä teknisen ja sivistysosaston kanssa vaiheen 3 osalta.

Tällä hetkellä koulun tilojen käyttö on epätarkoituksenmukaista, koska tiloja ei ole suunniteltu nykyisen opetussuunnitelman mukaisiksi oppimisympäristöiksi. Koulussa ei ole lainkaan oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn tai pienryhmätyöskentelyyn soveltuvia tiloja.

Talotekniikan uusiminen ja yhtenäistäminen alakoulun, yläkoulun ja päiväkodin välillä takaa turvallisen ja nykylainsäädännön mukaisen kasvun ja oppimisen ympäristön.

Luokissa on pääsääntöisesti yksi ovi, ei paniikkiovea. Nykyiset luokkatilat eivät mahdollista nykyopetussuunnitelmaan kuluuvaa yhteisopettajuutta.

Remontin 3. vaiheen jälkeen iltakäyttöaste lisääntyy.

Remontin keskeneräisyys aiheuttaa turvallisuusriskit mm. oppilaille ja muille alueen käyttäjille. Turvalukitus ja kuulutusjärjestelmä ei toimi kaikissa koulun osissa ennen 3. vaiheen valmistumista.

Varhaiskasvatuksen tilat ovat aivan täynnä. Tiloja vapautuu väistötiloista, kun 3. vaihe on valmis.

Jos 3. vaiheen aloitus siirretään, tulee väistötiloista kuitenkin kiinteitä kustannuksia, eikä niitä saada muuhun käyttöön.

Väistötilasuunnitelma esitellään kokouksessa.

Yritysvaikutukset: Paikallisille yrityksille tulee työmahdollisuuksia.

Lapsivaikutukset: 3. vaiheen mahdollisimman nopea toteuttaminen takaa lapsille tarkoituksenmukaiset oppimistilat.

Päätösehdotus
(vt. tekninen johtaja): Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja EVA:n ja esittää kunnanhallitukselle, että hankesuunnitelma hyväksytään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, p. 044 783 7300

Laurin koulun alkuperäinen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.9.2020 § 41.

Koulun 3. vaiheen suunnitelmaan on alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen lisätty laajennusosia 120 m². Indeksikorotusten ja laajennuksen myötä hankkeen kustannusarvio on kohonnut merkittävästi alkuperäisestä arviosta.

Laurin koulun päivitetty hankesuunnitelma liitteineen lähetetään esityslistan mukana. Esityslistan mukana lähetetään myös ennakko vaikutusten arviointi (EVA).

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Laurin koulun 3. vaiheen päivitetyn hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen valvontaan tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota niin, että hanke pystyttäisiin toteuttamaan kustannusarvion puitteissa. Mahdolliset muutostarpeet tulee hyväksyttävä etukäteen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 15.11.2022 § 106
196/02.08/2021

Asian valmistelija:

Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka, p. 044 783 7285

Laurin koulun hankesuunnitelma on päivitetty yhteistyössä teknisen ja sivistysosaston kanssa saneerauksen 3-vaiheen osalta. Hanke on alun perin suunniteltu kokonaisuutena, jossa huomioidaan Laurin yhtenäiskoulu ja Pikkulaurin päiväkoti kokonaisuutena niin toiminnallisesti kuin talotekniikan osalta.

Saneeraushankkeessa on huomioitu opetuksen muuttunut toimintaympäristö, turvallisuus ja tilojen ja alueen käyttäjät kokonaisvaltaisesti.

Tekninen lautakunta on käsitellyt hankesuunnitelmaa kokouksessaan 26.10.2022 § 126. Kunnanhallitus on

kokouksessaan 7.11.2022 § 262 hyväksynyt hankesuunnitelman.
Kunnanvaltuusto käsittelee asian 14.11.2022 kokouksessaan.

Hankesuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Yritysvaikutukset:	Paikallisille yrityksille tulee työmahdollisuuksia.
Lapsivaikutukset:	3. vaiheen mahdollisimman nopea toteuttaminen takaa lapsille tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset oppimistilat.
Päätösehdotus (ksj):	Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen 7.11.2022 § 262 hyväksymän Laurin koulun päivitetyn hankesuunnitelman.
Päätös:	Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.