

Investointien seuranta 02.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.03.2023 § 44
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteista käynnissä ovat Laurin koulun saneeraus ja Ruotsinpellon kunnallistekniikan rakentaminen.

Hiirenkorvan ja Pyhän päiväkodin sekä Tavastilan koulun piha-aidat on asennettu. Laurin koululle aidat asennetaan keväällä.

Pikkulaurin päiväkodin ilmanvaihdon säätötyö ja kartoituksessa ilmenneet ongelmakohdat korjataan lähiaikoina.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Marko Setälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.36.