

Investointien seuranta 03.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 24.04.2024 § 41
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Investointien seurannasta välitetään tietoa myös kunnanhallitukselle.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 3, urakan 3 työt ovat käynnissä.

Tavastilan koulun IV-urakan suunnitelmat ovat valmiit ja kilpailutus on käynnissä.

Vaahteramäen päiväkodin pihan laajennuksen aitojen kilpailutus on käynnissä.

Urheilukeskuksen uuden ruohonleikkurin hankinnan kilpailutus on käynnissä.

Terveyskeskuksen katon takuuaikainen vakuus on voimassa 31.5.2024 loppuun. Katon korjaukset on sovittu huhtikuun lopulle tai toukokuun alkuun riippuen säästä.

Asemantien jkpp-tien rakennekerrosten ja valaistuksen kaapeloinnin rakentaminen on käynnissä alkaen junaradan suunnasta. Optio-osuuden haltuunottokatselmus pidettiin 9.4.2024.

Ruotsinpellon kunnallistekniikan, osan 1, kaapeloinnit ovat tekemättä. Tehdään kesällä 2024.

Roukkulin alueen katu- ja vesihuollon rakentaminen, osa 2, selvitetään vaihtoehtoista rakennustapaa (Pintamaan poisto louhintamassojen hyötykäyttöä vastaan, katujen ja tonttien pohjarakenteiden valmisteluun.)

Keskusta-alueen kuivatussuunnitelma on tilattu.

TALOUSARVION TOTEUMA 03/2024, projektit jotka ovat käynnissä tai valmistuneet

Projekti-numero	Projektin nimi/sisältö	Hankkeen kokonais-kustannus-arvio, euroa	TA 2024 euroa	Urakka-hinta	Lisätyöt	Toteutunut kustannus	Toteutus-aikataulu/ valmis
9301	Laurin koulun saneeraus, vaihe 3, urakka 3	15 500 000	2 800 000	1 647 800		439 051	29.11.2024
9115	Tavastilan koulun turvavalaistusjärjestelmän uusiminen	12 364	10 000			2 364	
9314	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema, sis. valot	380 000	180 000	267 550	57 338	52 295	31.10.2024
9032	Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema / ELY sis. valot	-190 000	- 85 717	-133 775	-13 348	- 26 148	
9038	Raimelan vesihuollon saneeraus, kunnan osuus	372 900	170 000	170 000		32 900	30.11.2024
9950	Puhtaanapito- ja ruokapalvelujen kalustohankinnat		30 000			935	
9046	Urheilukeskuksen maalämpöjärjestelmän korjaus	25 000	25 000	21 320	4 960	26 280	03.2024

Päätösehdotus

(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedokseen ja välittää tiedon myös kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.