

**Maantien parantaminen rakentamalla jkpp-tie välille Ruutilankylä - Kurinantie,
optiokohde pl 2760**

Tekninen lautakunta 24.04.2024 § 44
373/02.08/2023

Asian valmistelija:

Työpäällikkö Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Urakan viimeisestä osasta oli tehty hallinto-oikeuteen valitus, tämän vuoksi aloitusta jouduttiin siirtämään. Päätös valitukseen oli kunnan ja ELY-keskuksen kannalta myönteinen, joten rakentamista voitiin jatkaa, työt aloitettiin 18.12.2023.

Asianosainen haki korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa, tämän vuoksi kiistelty osuus jätettiin optioksi. Valituslupaa ei myönnetty, päätös tästä saatiin 13.3.2024.

Urakkaan sisältyy seuraava optiokohde:

- pl 2760 – Kurinantien liittymä välisen osuuden rakentaminen siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.

Tilaaaja päättää optiokohteen toteuttamisesta viimeistään 1.6.2024. Optiokohteen kokonaishinta on 111 688 € (alv 0 %), josta kunnan osuus on 55 844 €. Tilaaaja voi tehdä päätöksen kohteen rakentamisen aloittamisesta jo ilmoitettua ajankohtaa aiemmin, mikäli kohteen rakentamiseen saadaan lainvoimainen lupa hallinto-oikeudelta.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Tekninen lautakunta päättää, että urakan optio käytetään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.