

Investointien seuranta 11.2025 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 10.12.2025 § 148
55/10.03.02.00/2025

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun 4 vaihe, E-osan suunnittelu on käynnissä.

Aseman koulun kosteusvauriokorjaus aloitettiin.

Torikujan saneeraustyöt jatkuvat. Kävelytien osuus on valmis, työt jatkuvat autotien osalta.

Franttilanpihan katuvalotyöt ovat käynnissä.

Lukitusjärjestelmän vaihtotyö on käynnissä Pikkulaurin päiväkodissa.

Rakennusautomaation uusiminen on käynnissä (Siemens-järjestelmä).

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.