

Investointien seuranta 03.2026 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.04.2026
55/10.03.02.00/2025

Asian valmistelija:
Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun 4 vaihe, E-osan saneerauksen urakoitsija on valittu.

Laurin koulun varavoima 2026 -hanke, urakoitsija on valittu.

Laurin koulun teknisen työn luokan sähköurakoitsija on valittu.

Torikujan saneeraustyöt jatkuvat. Työt valmistuvat toukokuun aikana.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kurvinen Jaakko

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös: