

Investointien seuranta 08.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 100
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 3, urakan 3 työt ovat käynnissä.

Tavastilan koulun IV-urakka on valmistunut 2.8.2024.

Terveyskeskuksen katolla on tehty paikkauksia. Katon tarkastuskäynnillä havaittiin kolme uutta höyrypussia, joiden korjauksesta on sovittu urakoitsijan kanssa.

Rakennsautomaation uusiminen on käynnissä (Siemens-järjestelmä).

Vaahteramäen päiväkodin pihan laajennuksen leikkivälineet on tilattu.

Asemantien jkpp-tien rakentaminen on käynnissä.

Asevelitien kunnallistekniikan saneeraus on käynnissä.

Raimelan alueen vesihuoltosaneeraus on valmistunut.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.