

Investointien seuranta 10.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 20.11.2024 § 195
6/10.03.02.00/2020

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun saneerauksen vaiheen 3, urakka 3 on vastaanotettu sähköurakkaa lukuunottamatta.

Rakennusautomaation uusiminen on käynnissä (Siemens-järjestelmä).

Vaahteramäen päiväkodin pihan laajennuksen leikkivälineet ja valot on asennettu.

Asemantien jkpp-tien rakentaminen on valmis.

Asevelitien kunnallistekniikan saneeraus on käynnissä.

Ruotsinpellon 1. vaiheen katuvalojen ja alueverkkojen rakentaminen on aloitettu.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.