

Investointien seuranta 12.2025 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 28.01.2026 § 4
55/10.03.02.00/2025

Asian valmistelija:
Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tekninen lautakunta päätti 16.10.2019 pitämässään kokouksessa, että investointien toteutumasta valmistellaan oma pykälä tuleviin lautakunnan kokouksiin.

Oheismateriaalina tulosaluekohtaiset investointikulut.

Investointikohteita:

Laurin koulun 4 vaihe, E-osan suunnittelu on käynnissä. Urakan tarjouspyyntö on laitettu Hilmaan.

Aseman koulun kosteusvauriokorjaus on käynnissä.

Torikujan saneeraustyöt jatkuvat. Kävelytien osuus on valmis, työt jatkuvat Keskuskadun osalta.

Franttilanpihan katuvalotyöt ovat valmistuneet.

Pöykön ja Raimelan alueen katuvaloja on uusittu.

Lukitusjärjestelmän uusiminen on valmistunut Pikkulaurin päiväkodissa ja lukiossa. Tammikuussa lukitusjärjestelmä uusitaan kunnanvirastoon.

Varikon ilmanvaihdon uudelleen rakentaminen on aloitettu.

Rakennusautomaation uusiminen on käynnissä (Siemens-järjestelmä).

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee investointien seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.